

PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	243	
An	Lună	Zi
2023	12	07

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
IRINA JITARU



HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului
"Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului
afereț" COD SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul
finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Consiliul Local al municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere:

1. Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 30369 / 07.12.2023, întocmit de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;
2. Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Programe Europene și Atragerea de Fonduri Structurale, Serviciul Tehnic și Investiții și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, înregistrat cu nr. 30371 / 07.12.2023.
3. Strategia de Dezvoltare a Municipiului Pașcani pentru perioada 2014 – 2020 care prevede realizarea proiectului nominalizat mai sus;
4. Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul P.O.R 2014 – 2020, actualizat cu modificările și completările ulterioare;
5. Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul P.O.R 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte P.O.R./2016/5/5.1/1;
6. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 133/23.08.2016, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect **"Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului afereț"**, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte P.O.R./2016/5/5.1/1;
7. Prevederile Contractului de finanțare nr. 3949/05.03.2019, încheiat de Municipiul Pașcani cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
9. Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24.06.2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, art.118(a) – Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate - (1) *Autoritatea de management poate proceda la selectarea unei operațiuni care constituie a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (a) operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate...*;

10.Ordonanța de Urgență nr. 36/17.05.2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

11.Instrucțiunea A.M. – P.O.R. nr. 206/24.10.2023, privind depunerea cererilor de rambursare/ cererilor de plată finale;

12.Instrucțiunea A.M. – P.O.R. nr. 207/31.10.2023, privind închiderea P.O.R. 2014 – 2020 – proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale;

13.Adresa O.I. P.O.R. nr. 45232/OI/22.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani cu nr.29091/22.11.2023;

14.Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

15.Hotarârea Guvernului nr. 399/27.05.2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 – 2020, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

16.Hotarârea nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;

17. Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. d) ale O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

18. Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani :

- *Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM – uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr._____;*

- *Avizul Comisiei juridice , ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești înregistrat sub nr._____;*

- *Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr._____;*

- *Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr._____;*

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și ale art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, actualizată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului “**Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent**”, COD SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art. 2. Se aprobă solicitarea etapizării proiectului în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/17.05.2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se aprobă durata estimată de finalizare a etapei a II-a a proiectului “**Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent**”, COD SMIS 117155, până la data de 31.12.2025.

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pașcani, respectiv cofinantarea cheltuielilor eligibile și suportarea integrală a cheltuielilor neeligibile realizate în cadrul proiectului “Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, COD SMIS 117155.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a a proiectului “Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, COD SMIS 117155 se vor asigura din bugetul local.

Art. 6. Valoarea aferentă etapei a II-a a proiectului “Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, COD SMIS 117155 se va calcula prin deducerea din valoarea totală a proiectului a sumelor autorizate de către Autoritatea de Management, a sumelor solicitate către Organismul Intermediar și a valorii estimate a fi achitate până la data de 31.12.2023.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Pașcani prin compartimentele de specialitate.


Art. 8. Serviciul Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului Județul Iași;
- Primarului municipiului Pașcani;
- Direcției Economice;
- Compartimentului Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, _____, cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi abțineri ____ voturi împotriva, din totalul de ____ consilieri prezenți.

Inițiatorul proiectului de hotărâre:

PRIMAR,
Marius Nicolae Pintilie,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
IRINA JITARU

Nr. _____

MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 30369 / 104/12 .2023



NR: 30369

DATA: 07/12/2023

COD: 2083A

REFERAT DE APROBARE

Referitor la: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ” REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT” cod SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens


Municipiul Pașcani implementează proiectul “REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT” cu finanțare prin Programul Operațional Regional - Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea Mediului Urban și Conservarea, Protecția și Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural, Prioritatea de Investiții, Prioritatea de Investiții 5.1. – Conservarea, Protejarea, Promovarea și Dezvoltarea Patrimoniului Natural și Cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1.

Progresul fizic înregistrat este de 55,95%. Activitățile proiectului au necesitat alocarea de resurse suplimentare de timp având în vedere faptul că pe parcursul derularii construcțiilor au apărut o serie de impedimente ce au îngreunat desfășurarea lucrărilor (aspecte neprevăzute apărute la lucrările de structura, consolidari și refaceri structurale, acestea afectând termenele de execuție a lucrărilor de finisaje, restaurare piatră și artistice). Pe lângă aceste aspecte mai trebuie avut în vedere faptul că în perioada 2021 - 2023 au intervenit atât pandemia SARS - COV19, cât și războiul din Ucraina, evenimente externe care nu au afectat doar bunul mers al implementării acestui proiect ci au afectat situația la nivelul întregii țări.

Având în vedere decalajele înregistrate în finalizarea activităților proiectului, beneficiarul a transmis autorității finanțatoare intenția de a utiliza de mecanismul de tranziție și a propus cuprinderea proiectului pe etapizare ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020. Din estimările noastre se solicită ca perioada de implementare a etapei II în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027 să fie de 24 luni, respectiv până la data de 31.12.2025.

Față de cele arătate mai sus supun spre dezbateră și aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ” REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT” cod SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,
MARIUS – NICOLAE PINTILIE**



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
NR. 30371 / 07.12. 2023



NR: 30371
DATA: 07/12/2023
COD: 20B42

SE APROBĂ,
PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,
PINTILIE MARIUS-NICOLAE



R A P O R T

Privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului " REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT" cod SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

În baza Referatului de Aprobare înregistrat sub nr. 30369 / 07.12. 2023, întocmit de către Primarul municipiului Pașcani, în calitate de inițiator;

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a ZUF a Municipiului Pașcani pentru perioada 2021-2027 care prevede realizarea acestui proiect;

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 133/23.08.2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea Mediului Urban și Conservarea, Protecția și Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural, Prioritatea de Investiții, Prioritatea de Investiții 5.1. – Conservarea, Protejarea, Promovarea și Dezvoltarea Patrimoniului Natural și Cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 3949 din data de 05.03.2019;

Având în vedere OUG. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, Art.118 (a) Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate - (1) *Autoritatea de management*

poate proceda la selectarea unei operațiuni care constituie a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (a) operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate;

Având în vedere ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa OI POR nr. 45232/OI/22.11.2023 înregistrată la registratura Municipiului Pașcani cu nr. 29091/22.11.2023

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 399 din 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea nr.93 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Municipiul Pașcani implementează proiectul "REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT" cu finanțare prin Programul Operațional Regional - Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea Mediului Urban și Conservarea, Protecția și Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural, Prioritatea de Investiții, Prioritatea de Investiții 5.1. – Conservarea, Protejarea, Promovarea și Dezvoltarea Patrimoniului Natural și Cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1.

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului

Pana în prezent s-au îndeplinit următoarele:

- 1 documentație tehnico-economică (faza DALI) elaborată și recepționată;
- 1 documentație tehnico-economică (faza DALI actualizat) elaborată și recepționată (expertiza tehnica actualizată în conformitate cu prevederile legislative incidente);
- 1 cerere de finanțare elaborată și încărcată în MySMIS.
- 1 contract de finanțare semnat;
- 1 contract de servicii de consultanță în managementul de proiect;
- 1 contract de servicii de publicitate și informare;
- 1 contract de cercetare arheologică;
- 1 contract studii preliminare;
- 1 contract de servicii de audit financiar;
- 1 contract de servicii de proiectare și asistență tehnică;
- 1 documentație tehnico-economică (faza PTh) elaborată și recepționată;
- 1 contract de execuție lucrări;
- 1 contract de dirigenție de șantier;
- 8 cereri de rambursare depuse din care 7 decontate;
- 1 contract de servicii de verificare tehnică

Progresul fizic înregistrat este de 55,95%.

Activitățile proiectului au necesitat alocarea de resurse suplimentare de timp având în vedere următoarele aspecte:

În urma finalizării verificării proiectului tehnic (încărcat în data de 16.03.2020) în conformitate cu Ghidul Specific, s-a constatat că acesta corespunde din punct de vedere al

continutului si al conformitatii administrative, ulterior a fost lansata procedura simplificata pentru executie lucrari, cu data initiala de lansare in mai 2020, data de lansare efectiva a procedurii fiind 13.07.2020 cu termenul de depunere in data de 12.08.2020. In urma incheierii procedurii de atribuire a fost incheiat contractul pentru executie lucrari nr. 3145/15.02.2021 incheiat cu SC TEC TELECOM SRL. Lucrarile de constructie au inceput in data de 24.05.2021, conform ordin de incepere nr. 9563/12.05.2021), iar durata de executie a fost de 24 luni conform contract nr. 14/17.02.2021

Pe parcursul derularii constructiilor au aparut o serie de impedimente ce au ingreunat desfasurarea lucrarilor, un prim impediment identificat a fost cresterea pretului pentru materialele de constructie care a generat o criza in piata constructorilor generand astfel decalaje si blocaje la nivelul constructiilor datorita preturilor crescute de procurare a materialelor. Pe parcursul lucrarilor de reabilitare au fost depistate o serie de evenimente care au condus la intarzieri substantiale, principalele evenimente sunt:

- Durata ridicata de realizare a solutiei finale pentru realizarea retelei de canalizare in incinta obiectivului, a retelei de alimentare cu energie electrica a cladirii si a sistemului de iluminat public;
- Necesitatea identificarii unei solutii finale de consolidare a tunelului, descoperit in urma sapaturilor arheologice si realizarea umpluturilor aferente;
- In timpul demararii lucrarilor din cadrul acoperisului a fost identificata necesitatea consolidarii partii superioare a porticului din piatra, finalizarea acoperisului fiind dependenta de Solutia tehnica pentru consolidare.
- Pe parcursul analizei porticului pentru identificarea solutiei tehnice necesare a fost reliefata necesitatea consolidarii turnului si scarii din zona porticului de piatra si a acoperisului, astfel cei trei factori ce necesitau interventii au generat nevoia revizuirii solutiei initiale pentru executia acoperisului.
- Realizarea solutiei tehnice finale pentru lucrarile de sistematizare verticala (alei, trotuare si fantani arteziene) pentru suprapunerea cu planurile de utilitati conform avizelor.
- La nivelul subsolului a fost necesara identificarea unei solutii tehnice de restaurare la nivelul lucrarilor de arhitectura.
- Definitivarea solutiilor de restaurare a componentelor artistice (elemente de piatra, tavane lemn, tavane ipsos si pardoseli mosaic) si a listelor de cantitati pentru lucrarile suplimentare la nivelul pardoselii mansardei, usilor interioare din stejar, pavaje alei etc.)

Datorita faptului ca mare parte din situatiile mentionate anterior au reprezentat lucrari de structura, consolidari si refaceri structurale, acestea au afectat termenele de executie a lucrarilor de finisaje, restaurare piatra si artistice, acestea fiind dependente de receptionarea lucrarilor de structura a cladirii. Aceste impedimente identificate pe parcursul demararii lucrarilor au generat intarzieri datorate timpilor necesari pentru elaborarea documentatiilor necesare (note de constatare, dispozitii de santier etc.) ce au trebuit analizate de fiecare parte implicata in procesul de remediere prin efectuarea diligentei cuvenite.

Un factor ce a avut un impact negativ asupra lucrarilor a fost intarzierea livrarii materialelor si a echipamentelor ce a fost generata de conflictul militar din regiunea Marii Negre care a afectat piata constructiilor, respective a producatorilor/furnizorilor de materii prime si materiale pentru constructii. Conflictul militar din regiunea Marii Negre a avut ca impact o crestere semnificativa a preturilor cat si a termenelor de livrare, furnizorii constructorului nefiind capabili sa transmita un termen de livrare ferm al materialelor necesare pentru executia lucrarilor. In conditiile mentionate anterior, constructorul a demarat lucrarile care putea fi realizate in conditiile actuale pe baza materialelor existente la nivel local si in Romania. Pentru echipamentele si materialele ce se importau din tarile afectate de conflictul

din zona Marii Negre a fost realizata o analiza a alternativelor pentru materiale si echipamente similare din punct de vedere caracteristici, astfel au fost indentificati furnizori alternativi care sa ofere aceleasi caracteristici pentru material si echipamente cat si un termen ferm de livrare dar la un cost ridicat fata de optiunea initiala.

Un alt factor ce a generat intarzieri in realizarea lucrarilor de constructii a fost cresterea masiva a preturilor pentru carburant, gaze natural si a energiei electrice, cresteri ce au generat o sporire a preturilor in randul materialelor si a echipamentelor care urmau a fi comandate. Astfel pana la intrarea in vigoare a OUG 64 si incheierea actului aditional 4 prin care sa fie acoperite costurile reale penru executarea contractului 14/17.02.2021, constructorul a considerat contractual ca nefiind rentabil avand in vedere costurile ari de executare, astfel ca acesta nu a mai inaintat comenazi pentru necesarul de materiale pentru executia lucrarilor.

La toate aspectele prezentate mai sus trebuie avut în vedere faptul că în perioada 2021 - 2023 au intervenit pandemia SARS - COV19, eveniment care nu a afectat doar bunul mers al implementării acestui proiect ci a afectat situația la nivelul întregii Uniuni Europene.

Având în vedere decalajele înregistrate în finalizarea activităților proiectului, Municipiul Pașcani a transmis autorității finanțatoare intenția de a uzita de mecanismul de tranziție și a propus cuprinderea proiectului pe etapizare ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020. Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, art. II:

*„ Art. II. Beneficiarii care solicită **etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020** au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.*

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a.

Solicitățile vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor....”

Avand in vedere progresul proiectului, care la finele perioadei inițiale prevăzute pentru implementare, respectiv 24 luni este de aproximativ 50 %, precum și estimările echipei de implementare se solicită ca perioada de implementare a etapei II in cadrul Programului Operational Regional 2021 – 2027 sa fie de 24 luni, respectiv pana la data de 31.12.2025.

Având în vedere necesitatea implementării în bune condiții a proiectului **“REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT” COD SMIS 117155** Compartimentul Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Compartimentul Juridic și Contencios, Direcția Economică și Serviciul Tehnic și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului propun spre dezbatere **proiectul privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “REABILITARE,**

CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT” COD SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Director economic **LĂBONȚU ANGELICA**

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS
Consilier Juridic **VLAD IONUT MARIUS**

**COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE ȘI ATRAGERE DE FONDURI
STRUCTURALE**
Consilier **MAGDALENA ANDREI**

SERVICIUL TEHNIC ȘI INVESTIȚII,
PERȚU IULIAN