

Aprobat,  
**PRIMAR**  
Ing. DUMITRU PANTAZA

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată contractului de achiziție publică / acordului - cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare Capitol bugetar	Procedura stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului - cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Proiectare și execuție - Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Pașcani	45231221-0 71322200-3	1.520.009,28	70.02.71	Procedura simplificată	Aprilie	August	On line	Simon Cristina
2	Motorina (EN590)	09134220-5	250.000,00	70.2A.50 84.2A.03 20.01.05	Procedura simplificată	Aprilie	Iunie	On line	Pascu Laura
		09132100-4	124.000,00	70.02.50					
3	Lucrări de întreținere strazi în Municipiul Pașcani	45233141-9	2.429.225,00		Procedura simplificată	Aprilie	August	On line	Simon Cristina
4	Proiectare și execuție - Modernizare sector strada Crinilor, municipiul Pașcani, județul Iași ; Proiectare și execuție - Modernizare strada Fundac Fîntinele, municipiul Pașcani, județul Iași ;	45233140-2 71322500-6	2.036.575,51	84.02.71	Procedura simplificată	Iunie	Octombrie	On line	Simon Cristina
			440.175,05	84.02.71					

Nr. 13026 / 26.07.2018


Proiectare și execuție – Modernizare Aleea Calea Iașului, municipiul Pașcani, județul Iași ;	1.703.752,28	84.02.71	Procedura simplificata						
	1.808.197,39	84.02.71	Procedura simplificata						
	1.218.105,20	84.02.71	Procedura simplificata						
	615.111,22	84.02.71	Procedura simplificata						
<b>TOTAL</b>	<b>7.821.916,65</b>								
5	71241000-9	D.A.L.I. – "Reabilitare podețe, municipiul Pașcani, județul Iași"	42.000,00	Procedura simplificata	Iunie	Septembrie	On line	Pascu Laura	
			407.563,00						84.02.71
			42.000,00						
			<b>491.563,00</b>						
6	71241000-9	STUDIU DE FEZABILITATE – "Construire Gradiniță și amenajare teren aferent"	61.000,00	Procedura simplificata	Iulie	Octombrie	On line	Pascu Laura	
			50.400,00						65.02.71 67.02.71
			109.000,00						67.02.71

	D.A.L.I. – "Reabilitare termica blocuri de locuinte		75.000,00	70.02.71									
	<b>TOTAL</b>		<b>295.400,00</b>										
7	STUDIUL DE FEZABILITATE – "Modernizarea si cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani si suburbii	71241000-9	42.000,00	70.02.71	Procedura simplificata	August	Noiembrie	On line	Pascu Laura				
	<b>TOTAL</b>		<b>42.000,00</b>										
8	D.A.L.I. – "Amenajari pentru gospodăria apelor – fază gospodăria anexe ITP municipiul Pașcani și suburbii"	71241000-9	10.000,00	70.02.71	Procedura simplificata	Septembrie	Decembrie	On line	Pascu Laura				
	<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>										
9	Actualizare P.U.G. Municipiul Pașcani	71410000-5	550.000		Procedura simplificata	August	Decembrie	On line	Pascu Laura				
10	Echipamente pentru terenuri de joaca, cu montaj	37536200-9	230.000	71.01.03	Procedura simplificata	Iulie	Octombrie	On line	Pascu Laura				
11	Servicii de organizare evenimente culturale	79952000-3	308.403,36	67.02.	Procedura proprie AP PO 03	13 iunie	28 iunie	-	Dumitriu Carmen-Gabriela				
12	Lucrari suplimentare – Rest de executat pentru finalizarea obiectivului "Reabilitare infrastructura Strada Nicolae Iorga municipiul Pașcani, județul Iași"	45233140-2	254.916,40	84.02.71	Negociere fara publicarea unui anunt de participare	27.07.2018	20.08.2018	-	Simon Cristina				

Elaborat

Consilier Achiziții Publice,

Ing. **SIMON CRISTINA**



Avizat

Director economic,

Ec. **LABONTU ANGELICA**

