


HOTĂRÂRE

Din data de 01.2015



Privind modificarea si completarea H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

Avand in vedere H.C.L nr.87/20.08.2010 privind modificarea si completarea H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

Avand in vedere Ghidul Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană cu modificarile si completările ulterioare; In temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile ulterioare;

In temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006;

In temeiul O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

NORME METODOLOGICE din 23 martie 2012 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale cu modificarile si completările ulterioare;

In conformitate cu Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completările ulterioare;

In conformitate cu Ordinul nr. 1.360/2011, emis de Ministerul Finantelor Publice si Ordinul nr. 3296/2008, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata și a prevederilor Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

In conformitate cu Contractul de finantare nr. 1870 din 22.11.2011 incheiat de Municipiul Pascani cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

In conformitate cu prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pascani nr. 14031 / 21 / 01.2015

Având in vedere Raportul comun nr. 14051 / 21 / 01.2015, intocmit de catre Unitatea de implementare a proiectului, Directia economica si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Având in vedere avizele :

- Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenesti nr. _____ / _____ 01.2015

-Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe nr. _____ / _____ 01.2015

-Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu și administratie publica. nr. _____ / _____ 01.2015

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), ale alin. (4), lit. a) si d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Articolul 2 din H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului,

se modifică și se completează dupa cum urmeaza :

Art. 2. Se aprobă Bugetul pentru proiectul "**Amenajare parc in municipiul Pașcani**" în valoare totala **de 2.986.252,28 lei**, din care:

- 1.760.421,83 lei reprezinta valoarea cheltuielilor eligibile
- 655.521,67 lei reprezinta valoarea cheltuielilor neeligibile
- 570.308,78 lei reprezinta TVA – ul.

Art. II. Articolul 3 din H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului « Amenajare Parc in Municipiul Pascani » si a cheltuielilor necesare implementarii

proiectului, se modifică și se completează dupa cum urmeaza :

Art. 3. Se aproba co-finantarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului în valoare de 1.261.038,89 lei din care -35.208,44 lei reprezinta co-finantarea cheltuielilor eligibile (2%),

- 655.521,67 lei reprezentand contributia la cheltuielile neeligibile

- 570.308,78 lei reprezentand TVA-ul.

ART. III. – Celelalte articole din HCL nr.42/03.04.2009, la care nu se face referire in prezenta hotarare raman in vigoare.

ART. IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Pașcani si Unitatea de implementare a proiectului.

ART. V. Serviciul administrație publică locală va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului județului Iași;
- Primarului municipiului Pașcani;
- Compartimentului Programe Europene si Atragere de Fonduri Structurale;
- Unitatea de Implementare a Proiectului
- Directia Economica;
- Mass-media.

**INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Dumitru Pantazi**




**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER ,**

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Mircea Zuzan**

BUGET ACTUALIZAT "AMENAJARE PARC IN MUNICIPIUL PASCANI"

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL cheltuieli	TVA
1	2	3	4	5=3+4	6
1.	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului				
1.1.	Achizitia terenului	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	318.701,72	318.701,72	76.488,41
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0	142.572,19	142.572,19	34.217,33
	TOTAL CAPITOL 1	0	461.273,91	461.273,91	110.705,74
2.	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare	57.781,26	0	57.781,26	13.867,50
	TOTAL CAPITOL 2	57.781,26	0,00	57.781,26	13.867,50
3.	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii de teren	0	0,00	0,00	0,00
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0,00	0,00	0,00
3.3.	Proiectare si inginerie	106.365,41	72.298,13	178.663,54	36.811,07
3.4.	Consultanta	0	37.444,15	37.444,15	8.986,60
3.5.	Asistenta tehnica	14.000,00	0	14.000,00	3.360,00
	TOTAL CAPITOL 3	120.365,41	109.742,28	230.107,69	49.157,67
4.	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	0	1.133.166,82	1.133.166,82	271.960,04
4.2.	Dotari de specialitate	477.375,00	0,00	477.375,00	114.570,00
	TOTAL CAPITOL 4	477.375,00	1.133.166,82	1.610.541,82	386.530,04
5.	CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind organizarea de santier				
5.1.	Organizarea de santier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Cote legale	0,00	14.372,82	14.372,82	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	14.372,82	14.372,82	0,00
6.	CAPITOLUL 6 Cheltuieli diverse si neprevazute				
6.1.	Diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate				
7.1.	Audit	0,00	9.700,00	9.700,00	2.328,00
7.2.	Informare si publicitate	0,00	32.166,00	32.166,00	7.719,84
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	41.866,00	41.866,00	10.047,84

8.	CAPITOLUL 8				
	Alte cheltuieli neeligibile				
8.1.	Alte cheltuieli neeligibile	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI	655.621,67	1.760.421,83	2.415.943,50	570.308,78
	TOTAL GENERAL (I+II)	655.621,67	1.760.421,83	2.415.943,50	570.308,78


 MANAGER DE PROIECT
 Consilier
 ZANDEGICA

DIRECTIA ECONOMICA,
 Director executiv
 ANGELICA LABONTU



Nr. 1403 din 21.01.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind modificarea si completarea H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

Avand in vedere Ghidul Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile ulterioare;

In temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006;

In temeiul O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

NORME METODOLOGICE din 23 martie 2012 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu Ordinul nr. 1.360/2011, emis de Ministerul Finantelor Publice si Ordinul nr. 3296/2008, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata și a prevederilor Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbane de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii

de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Această axă prioritară are ca scop creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale.

Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbană, au fost finanțate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție 1.1 al POR trebuie să se încadreze în următoarele tipuri de operațiuni și activități eligibile:

- a) reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:
 - infrastructura publică urbană
 - transport și mobilitatea populației
 - patrimoniu cultural mondial (UNESCO), național și local, din mediul urban, precum și infrastructura pentru activități culturale
- b) dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
- c) reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale.

Proiectul **“Amenajare parc in municipiul Pașcani”** conform contractului de finanțare nr. 1870 din 22.11.2011 are ca termen limita data de 22.01.2015. La terminarea proiectelor beneficiarul are obligația de a reaseza bugetul. Conform Declarației de angajament beneficiarul se obliga sa finanteze toate cheltuielile neeligibile inclusiv cele conexe aferente proiectului.

Bugetul pentru proiectul **“Amenajare parc in municipiul Pașcani”** în valoare totală de **2.986.252,28 lei**, este format după cum urmează: **1.760.421,83 lei** reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, **655.521,67 lei** reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile, **570.308,78 lei** reprezintă TVA – ul.

Având în vedere ca lucrarile pentru reabilitarea infrastructurii municipiului Pașcani finanțate prin *Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană*, au fost recepționate propun spre aprobare proiectul **Privind modificarea si completarea H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului “Amenajare parc in municipiul Pașcani” si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.**


**PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI**



PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
-COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE,
SI ATRAGERE DE FONDURI STRUCTURALE
-DIRECTIA ECONOMICA
-COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS

DE ACORD,
P R I M A R
ing. DUMITRU PANTAZI

Nr. ...1405...12...01.2015



RAPORT,

Privind modificarea si completarea H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

Avand in vedere H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

Avand in vedere H.C.L nr.87/20.08.2010 privind modificarea si completarea H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

Avand in vedere Ghidul Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile ulterioare;

In temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006;

In temeiul O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

NORME METODOLOGICE din 23 martie 2012 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu Ordinul nr. 1.360/2011, emis de Ministerul Finantelor Publice si Ordinul nr. 3296/2008, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata și a prevederilor Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

In conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Managerul **proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani"** supune analizei

urmatoarele:

Pentru proiectul **"Amenajare parc in municipiul Pașcani"** a avut loc receptia la terminarea lucrarilor conform Procesului Verbal nr.../.../2015.

La terminarea proiectelor beneficiarul are obligatia de a reaseza bugetul. Conform Declaratiei de angajament beneficiarul se obliga sa finanteze toate cheltuielile neeligibile inclusiv cele conexe aferente proiectului. Sumele totale conform Anexei V BUGETUL PROIECTULUI atasata la prezentul raport sunt:

- 1.760.421,83 lei reprezinta valoarea cheltuielilor eligibile
- 655.521,67 lei reprezinta valoarea cheltuielilor neeligibile
- 570.308,78 lei reprezinta TVA – ul.
- Valoarea totala 2.986.252,28 lei

In acest sens se modifica art.2 si art.3 din HCL nr. 42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului **"Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.**

Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă Bugetul pentru proiectul **"Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului** în valoare totala de 2.986.252,28 lei, din care:

- 1.760.421,83 lei reprezinta valoarea cheltuielilor eligibile
- 655.521,67 lei reprezinta valoarea cheltuielilor neeligibile
- 570.308,78 lei reprezinta TVA – ul.

La articolul 3 valoarea totala a cofinantarii aprobata initial a fost de **1.602.013,15** lei iar acum se poate observa diminuarea acestei valori la **1.261.038,89** lei.

Art. 3. Se aproba co-finantarea proiectului **"Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului** în valoare de **1.261.038,89 lei** din care 35.208,44 lei reprezinta co-finantarea cheltuielilor eligibile (2%), 655.521,67 lei reprezentand contributia la cheltuielile neeligibile si 570.308,78 lei reprezentand TVA-ul.

In urma implementarii se observa o economie la cheltuieli de la 4.359.244,72 lei la 2.986.252,28 lei care a rezultat in urma procedurilor de licitatii publice.

Fata de cele prezentate mai sus si având în vedere derularea Contractului de finantare nr.1968/22.07.2011 prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Compartimentul Programe

Europene si Atragere de Fonduri Structurale, Directia economica si Compartimentul Juridic si contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului avizam favorabil proiectul de hotarare Privind modificarea si completarea H.C.L nr.42/03.04.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pascani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului.

MANAGER DE PROIECT
Consilier
ZANET GICA

DIRECTIA ECONOMICA,
Director executiv
ANGELICA LABONTU

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS
Consilier Juridic,
LUCIAN COJOCARU

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 2 din 09.01.2015

Privind lucrarea „Amenajare parc in municipiul Pascani” – cod SMIS 10833, executata in cadrul Contractului nr. 22880 din 19.11.2012, incheiat intre Municipiul Pascani, in calitate de beneficiar si S.C. IASICON S.A. Iasi, in calitate de executant , pentru lucrarile de „Amenajare parc in municipiul Pascani”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 111/13.11.2012, eliberată de Primaria municipiului Pascani la data de 13.11.2012, cu valabilitate până la terminarea lucrarilor .

2. Comisia de recepție , constituita in baza Dispozitiei primarului , nr. 1784 din 14.11.2014 și-a desfășurat activitatea in intervalul 17.11.2014 – 09.01.2015, fiind formată din :

1. Ing. Vasile Axinte – Presedintele Comisiei ;
2. Ec. Gică Zanet – Manager de proiect ;
3. Ing. Iulian Perțu – Compartiment Tehnic si Investiții ;
4. Ing. Alexandru Apetrei – Compartiment Patrimoniu si Contracte ;
5. Ing. Petru Simon – Serviciul Gospodarie Comunala ;
6. Ec. Daniela Marcovschi - Mahu – Directia economica ;
7. Ing. Gheorghe Lăbonțu – Inspector de stat – Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi ;

3. Au mai participat la receptie :

- Ing. Gheorghe Băean, Ing. Florin Goean – S.C. IASICON S.A.Iasi – executantul lucrării ;
- Arh. Petru Țipău, Ing. Ciprian Dimitriu, Dr.ing. Andrei Bobu, jr. Dragoș Ioniță – S.C. ARCADIS PROJECT ENGINEERING S.A. Iasi – proiectantul lucrării ;
- Ing. Gheorghe Costan – Diriginte de santier ;

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista **Anexa nr. 1** ;

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista **Anexa nr. 2**, nu au fost executate:
– nu este cazul ;

4.3. Lucrările cuprinse în lista **Anexa nr. 3**, nu respectă prevederile proiectului ;

4.4. Valoarea declarata a investitiei inclusiv TVA, este de : **2.986.252,00 lei**,
din care C + M = **2.027.898,54 lei** ;

5. Comisia de receptie , în urma constatãrilor făcute, propune :
Admiterea Receptiei la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie motiveazã propunerea făcutã prin :
**Remedierea deficientelor constatate si lucrarile necesar de finalizat nu
afecteaza utilizarea si utilitatea obiectivului ;**

7. Comisia de receptie recomandã urmãtoarele :
**Remedierea deficientelor constatate sa se faca in termen de 60 de zile de la
data semnarii prezentului proces – verbal ;**

8. Prezentul proces – verbal , conținând 2 file numerotate si 2(doua) anexe,
a fost încheiat astãzi **09.01.2015**, la Primaria municipiului Pascani în 7(sapte) exemplare;

COMISIA DE RECEPTIE :

1. Ing. Vasile Axinte – Presedintele Comisiei : _____

2. Ec. Gică Zanet – Manager de proiect: _____

3. Ing. Iulian Perțu – Compartiment Tehnic si Investiții : _____

4. Ing. Alexandru Apetrei – Compartiment Patrimoniu si Contracte : _____

5. Ing. Petru Simon – Serviciul Gospodarie Comunalã: _____

6. Ec. Daniela Marcovschi - Mahu – Directia economica: _____

7. Ing. Gheorghe Lăbonțu – Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi _____

Reprezentanti invitati : - S.C. IASICON S.A. Iasi – executantul lucrarii :

- Ing. Gheorghe Băean _____ Ing. Florin Goean _____

- S.C. ARCADIS PROJECT ENGINEERING S.A. Iasi – proiectantul lucrarii:

- Arh. Petru Țipău _____ - Ing. Ciprian Dimitriu, _____

- Dr.ing. Andrei Bobu _____ - jr. Dragoș Ioniță _____

- Ing. Gheorghe Costan – Diriginte de santier _____

INSPECTORATUL DE STAT ÎN
CONSTRUCȚII
SERIA ISC NR. 057

Anexa nr. 1, la

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, nr. 2 din 09.01.2015 ;


Cartea tehnică a construcției va fi completată și structurată conform Anexei nr. 6 și Normelor de întocmire a cărții tehnice a construcției, cuprinse în Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr.273/1994, cu completările și modificările ulterioare.

Documentația va fi completată cu următoarele elemente :

- registrul unic de comunicări și dispoziții de șantier ;
- se vor completa cu toate datele necesare acolo unde este cazul și numerota în ordinea cronologică dispozițiile de șantier ;
- dispozițiile de șantier care conțin piese desenate ce prezintă detalii de execuție ale unor elemente pentru care s-au întocmit anterior alte detalii, vor fi completate după caz, cu precizarea : „înlocuiește planșa nr. ...” ;
- documente privind calitatea materialelor utilizate la plantări arbori și placaje cu granit (declarații de conformitate, certificate de calitate) ;
- documente privind calitatea materialelor și lucrărilor la instalațiile aferente elementelor decorative (fântani arteziene) ;
- documente privind efectuarea probelor tehnice la instalațiile aferente elementelor decorative (fântani arteziene) ;
- completarea documentelor privind calitatea și conformitatea lucrărilor de instalații care să confirme realizarea acestora în baza unei soluții însoțită de proiectant și sub supravegherea dirigintelui de șantier autorizat pentru specialitățile respective la elementele decorative (fântani arteziene) și instalația de iluminat;

COMISIA DE RECEPȚIE :

1. Ing. Vasile Axinte – Președintele Comisiei : _____
2. Ec. Gică Zanet – Manager de proiect: _____
3. Ing. Iulian Perțu – Compartiment Tehnic și Investiții : _____
4. Ing. Alexandru Apetrei – Compartiment Patrimoniu și Contracte : _____
5. Ing. Petru Simon – Serviciul Gospodărie Comunală: _____
6. Ec. Daniela Marcovschi - Mahu – Direcția economică: _____
7. Ing. Gheorghe Lăbonțu – Inspectoratul Județean în Construcții Iași _____



Anexa nr. 3, la


PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, nr. 2 din 09.01.2015 ;

Lucrări care au fost executate fara respectarea specificațiilor prevăzute in documentația tehnica de execuție întocmita de proiectant :


- balustrada metalica la rampele cu trepte 1,2 si 4 nu asigură înălțimea de 0,90 m de la cota treptei sau podestului ;
- zonele limitrofe rampelor cu trepte nu au fost prevăzute cu rigole care sa asigure scurgerea apelor din precipitații conform Dispoziției de șantier din 26.08.2014;

COMISIA DE RECEPȚIE :


1. Ing. Vasile Axinte -- Presedintele Comisiei :




2. Ec. Gică Zanet – Manager de proiect:



3. Ing. Iulian Perțu – Compartiment Tehnic si Investiții :




4. Ing. Alexandru Apetrei – Compartiment Patrimoniu si Contracte :




5. Ing. Petru Simon – Serviciul Gospodarie Comunala:



6. Ec. Daniela Marcovschi - Mahu – Directia economica:



7. Ing. Gheorghe Lăbonțu – Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi



HOTĂRÂRE

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 42 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc în municipiul Pașcani" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

În baza Expunerii de motive nr. 15250 din 12.08.2010, a domnului Primar dr. Grigore Craciunescu, în calitate de initiator a proiectului de hotărâre;

Având în vedere Raportul nr. 15251 / 12.08.2010, întocmit de către Compartimentul de Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Serviciul Finante, Buget, Contabilitate și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Având în vedere Avizul favorabil nr. 16/19.08.2010, emis de Consiliul Tehnico-Economic;

Având în vedere rapoartele de avizare ale :

- *Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri;*
- *Comisia pentru programe europene și atragere de fonduri structurale, relații externe;*
- *Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani;*

Având în vedere Ghidul Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană;

În temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006;

În temeiul O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 2548 din 2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

In conformitate cu Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Ordinul nr. 1.294/2008 emis de Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Locuințelor și Ordinul nr. 3296/2008 emis de Ministerul Economiei și Finanțelor din 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013;

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu O.U.G. nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și a prevederilor a Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifica și completează Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 26.03.2009, după cum urmează:

(1) **Art. 2** Se modifica și va avea următorul cuprins:

Se aprobă Bugetul pentru proiectul "Amenajarea parc în municipiul Pașcani" în valoare totală de 4.359.244,72 lei, din care:

- 2.813.501,61 lei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile
- 714.318,00 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.
- 831.425,11 lei reprezintă TVA-ul.

(2) Art. 3. Se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Se aproba co-finantarea proiectului "Amenajarea parc in municipiul Pașcani" în valoare de 1.602.013,15 lei, din care:

- 56.270,04 lei reprezinta co-finantarea cheltuielilor eligibile (2 %)
- 714.318,00 lei reprezentand cheltuielile neeligibile
- 831.425,11 lei reprezentand TVA-ul.

Art. II Celelalte articole cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr. 42/26.03.2009 raman in vigoare.


Art. III - Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Instituția Prefectului județului Iași;
- Primarului municipiului Pașcani;
- Compartimentului Tehnic si Investitii;
- Compartimentului Protectia Mediului;
- Compartimentului Programe Europene si Atragere de Fonduri Structurale;
- Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate;
- Mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
NICA EDUARD



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIRCEA ZUZAN



NR. 87
DIN : 20.08.2010



ROMÂNIA

JUDETUL IASI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, cod 705200 PAȘCANI-ROMÂNIA

Telefon/Fax 0232-762300; 0232-766259

e-mail: contact@primariapascani.ro

Nr. 15250 / 12.08.2010.

Primarul Municipiului Pașcani

În temeiul prevederilor articolului 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.42 din 2009 privind aprobarea proiectul „AMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Consider oportună și necesară realizarea proiectului „Amenajare parc în Municipiul Pașcani, jud. Iași”, parte integrantă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Pașcani, din următoarele considerente: orașul Pașcani se confruntă cu o criză a spațiilor verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber. Singurul loc de joacă pentru copii și de relaxare pentru adulți este parcul din Zona Deal, dar și acesta este insuficient pentru populația municipiului, având în vedere faptul că la ora actuală, fiecărui locuitor al municipiului Pașcani îi revin doar 7,5 m² de spațiu verde, cu toate că normele UE prevăd 26 m² de spațiu verde pe cap de locuitor.

În cadrul clarificărilor transmise de Organismul Intermediar al Programului Operațional Regional 2007-2013 și anume ADR NORD EST, s-a solicitat întocmirea Devizului general și a Devizelor analitice pe obiecte de investiții în care au fost trecute și valorile aferente fiecărei investiții în parte. În urma realizării de către SC ARCADIS TGH SA a acestor devize analitice s-a constatat că sunt necesare executarea de lucrări conexe, care modifică Devizul general inițial din cadrul Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Investiții. Conform HG 28, sumele prevăzute inițial în DALI reprezintă *Costurile estimative ale investiției* care se modifică în faza de Proiect Tehnic.

Sumele modificate din devizului general sunt numai cele ce formează C+M (construcții și montaj). Acestea au determinat modificarea sumelor din Capitolul 4.2. *Surse de finanțare a proiectului* din cadrul Cererii de finanțare, fapt care a determinat modificarea și a valorilor aprobate prin HCL nr.42 din 2009 privind aprobarea proiectul „AMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

Față de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate și propun Consiliului Local al municipiului Pașcani adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.




626

PRIMARIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

-COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE,
SI ATRAGERE DE FONDURI STRUCTURALE
-SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE
-COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS

Nr. 1525/12.08.2010



RAPORT,

Privind modificarea si completarea Hotararii nr.42 din 26.03.2009
privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani"
si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

Baza legală:

In temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania cu modificarile ulterioare.

In temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006.

In temeiul O.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul Ordinului nr. 2548 din 2009 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificarile și completarile ulterioare,

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.

In conformitate cu Legea nr.350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Ordinul nr. 1.294/2008 emis de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuinteilor si Ordinul nr. 3296/2008 emis de Ministerul Economiei si Finantelor din 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013.

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata și a prevederilor a Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) și d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În cazul poliilor de dezvoltare urbană, planul integrat trebuie să cuprindă minim două proiecte din categorii diferite de operațiuni, dintre care unul trebuie să privească obligatoriu reabilitarea infrastructurii urbane și unul îmbunătățirea serviciilor sociale.

Aceasta investiție atinge următorul obiectiv specific conform Ghidului de finanțare pentru acest program

- ✓ Îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

Necesitate si oportunitate

Din punct de vedere economic:

Aceasta investiție împreună cu Reabilitarea strazilor și cu Reabilitarea Centrului Socvial „Vasile Alecsandrii” face parte din Planul integrat de dezvoltare urbană din zona vale și atinge obiectivele specifice conform Ghidului de finanțare pentru acest program.

Avantajul obținerii finanțării pentru Amenajarea Parc în Municipiul Pașcani prin POR –AXA1 – Centre Urbane, are rolul de a accelera implementarea proiectului ceea ce duce la finalizarea acestuia în 21 luni. Fără alocarea de finanțare această reabilitare va fi făcută într-un orizont mai mare de timp ce poate depăși 5 ani.

La solicitarea Organismului Intermediar POR pentru soluția tehnică propusă proiectantul a trebuit să întocmească devize analitice pe obiecte de lucrări. În urma construirii acestor devize s-au modificat capitolele de cheltuieli care însumate alcătuiesc capitolul C+M (construcții și montaj) și implicit a fost modificat devizul general.

Costul reabilitării prin surse proprii presupune un angajament bugetar în valoare de 4.359.244,72 lei. Prin aplicare la program sumele ce urmează a fi alocate sunt în valoare de 1.602.013,15 lei sumă în care sunt incluse contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile în cuantum de 2%, contribuția la cheltuielile neeligibile și TVA-ul

Din punct de vedere social:

Ca urmare a realizării acestui proiect, Municipiul Pașcani va deveni o zonă atractivă pentru locuit, valorificându-se astfel și avantajele create de existența infrastructurii tehnico-edilitare ce va fi reabilitată, modernizată și extinsă pe întreg teritoriul municipiului.

Din punct de vedere tehnic:

În cadrul proiectului, din punct de vedere arhitectural se urmărește realizarea următoarelor obiective:

- configurarea generală a cotelor de teren de pe terenul de amplasament;
- amplasarea aleilor carosabile principale de acces în incintă, precum și a aleilor pietonale;
- amenajări fântâni arteziene;
- amplasare de mobilier urban;
- amplasare de corpuri de iluminat;
- împrejmuire teren;
- amenajări peisagistice, spații verzi, dalaje;
- măsuri de ecologizare generală a terenului;

- construcții sau amenajări pentru funcționarea utilităților, și anume: construcții pentru posturile de transformare, amenajarea pe gardul incintei a stației S.R.M., rezervorul de apă pentru incendiu și stația de pompe.

În urma analizei și întocmirii proiectului tehnic s-a constatat că Soluția propusă inițial în D.A.L.I nu a prevăzut toate lucrările de stabilizare și consolidare a versantului fapt care a presupus implementarea unei noi soluții. Aceasta presupune costuri conexe care se reflectă în Devizul analitic pe obiect și implicit în Devizul general.

Având în vedere necesitatea realizării reabilitării infrastructurii municipiului Pașcani și oportunitatea de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Compartimentul Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Serviciul Buget Finanțe, Contabilitate, Compartimentul Tehnic și Investiții și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului propune spre aprobare proiectul de hotărâre modificarea și completarea Hotărârii nr.42 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc în municipiul Pașcani" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE

ALINA CRETU

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS

Consilier Juridic,
LUCIAN ȘOJOCARU

**COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE, SI ATRAGERE DE FONDURI
STRUCTURALE**

Consilier
MIRELA PAVEL

HOTĂRÂRE

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 42 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc în municipiul Pașcani" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

În baza Expunerii de motive nr. 15250 din 12.08.2010, a domnului Primar dr. Grigore Craciunescu, în calitate de inițiator a proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul nr. 15251 / 12.08.2010, întocmit de către Compartimentul de Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Serviciul Finanțe, Buget, Contabilitate și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Având în vedere Avizul favorabil nr. 16/19.08.2010, emis de Consiliul Tehnico-Economic;

Având în vedere rapoartele de avizare ale :

- *Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri;*
- *Comisia pentru programe europene și atragere de fonduri structurale, relații externe;*
- *Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani;*

Având în vedere Ghidul Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană;

În temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006;

În temeiul O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 2548 din 2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

In conformitate cu Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Ordinul nr. 1.294/2008 emis de Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Locuintelor și Ordinul nr. 3296/2008 emis de Ministerul Economiei și Finantelor din 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013;

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu O.U.G. nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata și completata și a prevederilor a Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifica și completează Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 26.03.2009, după cum urmează:

(1) **Art. 2** Se modifica și va avea următorul cuprins:

Se aprobă Bugetul pentru proiectul "Amenajarea parc în municipiul Pașcani" în valoare totală de 4.359.244,72 lei, din care:

- 2.813.501,61 lei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile
- 714.318,00 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.
- 831.425,11 lei reprezintă TVA-ul.

(2) **Art. 3.** Se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Se aproba co-finantarea proiectului "**Amenajarea parc in municipiul Pașcani**" în valoare de 1.602.013,15 lei, din care:


- 56.270,04 lei reprezinta co-finantarea cheltuielilor eligibile (2 %)
- 714.318,00 lei reprezentand cheltuielile neeligibile
- 831.425,11 lei reprezentand TVA-ul.

Art. II Celelalte articole cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr. 42/26.03.2009 raman in vigoare.


Art. III - Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Instituția Prefectului județului Iași;
- Primarului municipiului Pașcani;
- Compartimentului Tehnic si Investitii;
- Compartimentului Protectia Mediului;
- Compartimentului Programe Europene si Atragere de Fonduri Structurale;
- Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate;
- Mass-media.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
NICA EDUARD



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIRCEA ZUZAN



NR. 87
DIN : 20.08.2010



ROMÂNIA

JUDETUL IASI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, cod 705200 PAȘCANI-ROMÂNIA

Telefon/Fax 0232-762300; 0232-766259

e-mail: contact@primariapascani.ro

Nr. 15250 / 12.08.2010.

Primarul Municipiului Pașcani

În temeiul prevederilor articolului 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.42 din 2009 privind aprobarea proiectul „AMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Consider oportună și necesară realizarea proiectului „Amenajare parc în Municipiul Pașcani, jud. Iași”, parte integrantă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Pașcani, din următoarele considerente: orașul Pașcani se confruntă cu o criză a spațiilor verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber. Singurul loc de joacă pentru copii și de relaxare pentru adulți este parcul din Zona Deal, dar și acesta este insuficient pentru populația municipiului, având în vedere faptul că la ora actuală, fiecărui locuitor al municipiului Pașcani îi revin doar 7,5 m² de spațiu verde, cu toate că normele UE prevăd 26 m² de spațiu verde pe cap de locuitor.

În cadrul clarificărilor transmise de Organismul Intermediar al Programului Operațional Regional 2007-2013 și anume ADR NORD EST, s-a solicitat întocmirea Devizului general și a Devizelor analitice pe obiecte de investiții în care au fost trecute și valorile aferente fiecărei investiții în parte. În urma realizării de către SC ARCADIS TGH SA a acestor devize analitice s-a constatat că sunt necesare executarea de lucrări conexe, care modifică Devizul general inițial din cadrul Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Investiții. Conform HG 28, sumele prevăzute inițial în DALI reprezintă *Costurile estimative ale investiției* care se modifică în faza de Proiect Tehnic.

Sumele modificate din devizului general sunt numai cele ce formează C+M (construcții și montaj). Acestea au determinat modificarea sumelor din Capitolul 4.2. *Surse de finanțare a proiectului* din cadrul Cererii de finanțare, fapt care a determinat modificarea și a valorilor aprobate prin HCL nr.42 din 2009 privind aprobarea proiectul „AMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.


Față de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate și propun Consiliului Local al municipiului Pașcani adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.



PRIMARIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

-COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE,
SI ATRAGERE DE FONDURI STRUCTURALE
-SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE
-COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS

Nr. 1525/12.08.2010



RAPORT.

Privind modificarea si completarea Hotararii nr.42 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

Baza legală:

In temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania cu modificarile ulterioare.

In temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006.

In temeiul O.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul Ordinului nr. 2548 din 2009 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificarile și completarile ulterioare,

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.

In conformitate cu Legea nr.350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Ordinul nr. 1.294/2008 emis de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuinteilor si Ordinul nr. 3296/2008 emis de Ministerul Economiei si Finantelor din 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013.

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata și a prevederilor a Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) și d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În cazul poliilor de dezvoltare urbană, planul integrat trebuie să cuprindă minim două proiecte din categorii diferite de operațiuni, dintre care unul trebuie să privească obligatoriu reabilitarea infrastructurii urbane și unul îmbunătățirea serviciilor sociale.

Aceasta investiție atinge următorul obiectiv specific conform Ghidului de finanțare pentru acest program

- ✓ Îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

Necesitate și oportunitate

Din punct de vedere economic:

Această investiție împreună cu Reabilitarea strazilor și cu Reabilitarea Centrului Social „Vasile Alecsandrii” face parte din Planul integrat de dezvoltare urbană din zona vale și atinge obiectivele specifice conform Ghidului de finanțare pentru acest program.

Avantajul obținerii finanțării pentru Amenajarea Parc în Municipiul Pașcani prin POR –AXA1 – Centre Urbane, are rolul de a accelera implementarea proiectului ceea ce duce la finalizarea acestuia în 21 luni. Fără alocarea de finanțare această reabilitare va fi făcută într-un orizont mai mare de timp ce poate depăși 5 ani.

La solicitarea Organismului Intermediar POR pentru soluția tehnică propusă proiectantul a trebuit să întocmească devize analitice pe obiecte de lucrări. În urma construirii acestor devize s-au modificat capitolele de cheltuieli care însumate alcătuiesc capitolul C+M (construcții și montaj) și implicit a fost modificat devizul general.

Costul reabilitării prin surse proprii presupune un angajament bugetar în valoare de 4.359.244,72 lei. Prin aplicare la program sumele ce urmează a fi alocate sunt în valoare de 1.602.013,15 lei sumă în care sunt incluse contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile în cuantum de 2%, contribuția la cheltuielile neeligibile și TVA-ul

Din punct de vedere social:

Ca urmare a realizării acestui proiect, Municipiul Pașcani va deveni o zonă atractivă pentru locuit, valorificându-se astfel și avantajele create de existența infrastructurii tehnico-edilitare ce va fi reabilitată, modernizată și extinsă pe întreg teritoriul municipiului.

Din punct de vedere tehnic:

În cadrul proiectului, din punct de vedere arhitectural se urmărește realizarea următoarelor obiective:

- configurarea generală a cotelor de teren de pe terenul de amplasament;
- amplasarea aleilor carosabile principale de acces în incintă, precum și a aleilor pietonale;
- amenajări fântâni arteziene;
- amplasare de mobilier urban;
- amplasare de corpuri de iluminat;
- împrejmuire teren;
- amenajări peisagistice, spații verzi, dalaje;
- măsuri de ecologizare generală a terenului;

- construcții sau amenajări pentru funcționarea utilităților, și anume: construcții pentru posturile de transformare, amenajarea pe gardul incintei a stației S.R.M., rezervorul de apă pentru incendiu și stația de pompe.

În urma analizării și întocmirii proiectului tehnic s-a constatat că Soluția propusă inițial în D.A.L.I nu a prevăzut toate lucrările de stabilizare și consolidare a versantului fapt care a presupus implementarea unei noi soluții. Aceasta presupune costuri conexe care se reflectă în Devizul analitic pe obiect și implicit în Devizul general.

Având în vedere necesitatea realizării reabilitării infrastructurii municipiului Pașcani și oportunitatea de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Compartimentul Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Serviciul Buget Finanțe, Contabilitate, Compartimentul Tehnic și Investiții și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului propune spre aprobare proiectul de hotărâre modificarea și completarea Hotărârii nr.42 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc în municipiul Pașcani" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE

ALINA CRETU

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS

Consilier Juridic,
LUCIAN COJOCARU

**COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE, SI ATRAGERE DE FONDURI
STRUCTURALE**

Consilier
MIRELA PAVEL

HOTĂRÂRE

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 42 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului "Amenajare parc în municipiul Pașcani" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

În baza Expunerii de motive nr. 15250 din 12.08.2010, a domnului Primar dr. Grigore Craciunescu, în calitate de initiator a proiectului de hotărâre;

Având în vedere Raportul nr. 15251 / 12.08.2010, întocmit de către Compartimentul de Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Serviciul Finante, Buget, Contabilitate și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Având în vedere Avizul favorabil nr. 16/19.08.2010, emis de Consiliul Tehnico-Economic;

Având în vedere rapoartele de avizare ale :

- *Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri;*
- *Comisia pentru programe europene și atragere de fonduri structurale, relații externe;*
- *Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani;*

Având în vedere Ghidul Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană;

În temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006;

În temeiul O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 2548 din 2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

In conformitate cu Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Ordinul nr. 1.294/2008 emis de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor și Ordinul nr. 3296/2008 emis de Ministerul Economiei și Finanțelor din 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013;

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu O.U.G. nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și a prevederilor a Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifica și completează Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 26.03.2009, după cum urmează:

(1) **Art. 2** Se modifica și va avea următorul cuprins:

Se aprobă Bugetul pentru proiectul "**Amenajarea parc în municipiul Pașcani**" în valoare totală de 4.359.244,72 lei, din care:

- 2.813.501,61 lei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile
- 714.318,00 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.
- 831.425,11 lei reprezintă TVA-ul.

(2) Art. 3. Se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Se aproba co-finantarea proiectului "Amenajarea parc in municipiul Pașcani" în valoare de 1.602.013,15 lei, din care:


- 56.270,04 lei reprezinta co-finantarea cheltuielilor eligibile (2 %)
- 714.318,00 lei reprezentand cheltuielile neeligibile
- 831.425,11 lei reprezentand TVA-ul.

Art. II Celelalte articole cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr. 42/26.03.2009 raman in vigoare.


Art. III - Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta notarăre:

- Instituția Prefectului județului Iași;
- Primarului municipiului Pașcani;
- Compartimentului Tehnic si Investitii;
- Compartimentului Protectia Mediului;
- Compartimentului Programe Europene si Atragere de Fonduri Structurale;
- Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate;
- Mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
NICA EDUARD



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIRCEA ZUZAN



NR. 87
DIN : 20.08.2010



ROMÂNIA

JUDETUL IASI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, cod 705200 PAȘCANI-ROMÂNIA

Telefon/Fax 0232-762300; 0232-766259

e-mail: contact@primariapascani.ro

Nr. 15250 / 12.08.2010.

Primarul Municipiului Pașcani

În temeiul prevederilor articolului 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.42 din 2009 privind aprobarea proiectul „AMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Consider oportună și necesară realizarea proiectului „Amenajare parc în Municipiul Pașcani, jud. Iași”, parte integrantă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Pașcani, din următoarele considerente: orașul Pașcani se confruntă cu o criză a spațiilor verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber. Singurul loc de joacă pentru copii și de relaxare pentru adulți este parcul din Zona Deal, dar și acesta este insuficient pentru populația municipiului, având în vedere faptul că la ora actuală, fiecărui locuitor al municipiului Pașcani îi revin doar 7,5 m² de spațiu verde, cu toate că normele UE prevăd 26 m² de spațiu verde pe cap de locuitor.

În cadrul clarificărilor transmise de Organismul Intermediar al Programului Operațional Regional 2007-2013 și anume ADR NORD EST, s-a solicitat întocmirea Devizului general și a Devizelor analitice pe obiecte de investiții în care au fost trecute și valorile aferente fiecărei investiții în parte. În urma realizării de către SC ARCADIS TGH SA a acestor devize analitice s-a constatat că sunt necesare executarea de lucrări conexe, care modifică Devizul general inițial din cadrul Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Investiții. Conform HG 28, sumele prevăzute inițial în DALI reprezintă *Costurile estimative ale investiției* care se modifică în faza de Proiect Tehnic.

Sumele modificate din devizului general sunt numai cele ce formează C+M (construcții și montaj). Acestea au determinat modificarea sumelor din Capitolul 4.2. *Surse de finanțare a proiectului* din cadrul Cererii de finanțare, fapt care a determinat modificarea și a valorilor aprobate prin HCL nr.42 din 2009 privind aprobarea proiectul „AMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.


Față de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate și propun Consiliului Local al municipiului Pașcani adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.



PRIMARIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

-COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE,
SI ATRAGERE DE FONDURI STRUCTURALE
-SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE
-COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS

Nr. 525/12.08.2010



RAPORT

Privind modificarea si completarea Hotararii nr.42 din 26.03.2009
privind aprobarea proiectului "Amenajare parc in municipiul Pașcani"
si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

Baza legală:

In temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania cu modificarile ulterioare.

In temeiul Legii Cadru privind descentralizarea nr. 195/2006.

In temeiul O.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul Ordinului nr. 2548 din 2009 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificarile și completarile ulterioare,

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.

In conformitate cu Legea nr.350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Ordinul nr. 1.294/2008 emis de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor si Ordinul nr. 3296/2008 emis de Ministerul Economiei si Finantelor din 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013.

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata și a prevederilor a Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) și d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În cazul polilor de dezvoltare urbană, planul integrat trebuie să cuprindă minim două proiecte din categorii diferite de operațiuni, dintre care unul trebuie să privească obligatoriu reabilitarea infrastructurii urbane și unul îmbunătățirea serviciilor sociale.

Aceasta investiție atinge următorul obiectiv specific conform Ghidului de finanțare pentru acest program

- ✓ Îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

Necesitate și oportunitate

Din punct de vedere economic:

Aceasta investiție împreună cu Reabilitarea strazilor și cu Reabilitarea Centrului Social „Vasile Alecsandrii” face parte din Planul integrat de dezvoltare urbană din zona vale și atinge obiectivele specifice conform Ghidului de finanțare pentru acest program.

Avantajul obținerii finanțării pentru Amenajarea Parc în Municipiul Pașcani prin POR –AXA1 – Centre Urbane, are rolul de a accelera implementarea proiectului ceea ce duce la finalizarea acestuia în 21 luni. Fără alocarea de finanțare această reabilitare va fi făcută într-un orizont mai mare de timp ce poate depăși 5 ani.

La solicitarea Organismului Intermediar POR pentru soluția tehnică propusă proiectantul a trebuit să întocmească devize analitice pe obiecte de lucrări. În urma construirii acestor devize s-au modificat capitolele de cheltuieli care însumate alcătuiesc capitolul C+M (construcții și montaj) și implicit a fost modificat devizul general.

Costul reabilitării prin surse proprii presupune un angajament bugetar în valoare de 4.359.244,72 lei. Prin aplicare la program sumele ce urmează a fi alocate sunt în valoare de 1.602.013,15 lei sumă în care sunt incluse contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile în cuantum de 2%, contribuția la cheltuielile neeligibile și TVA-ul

Din punct de vedere social:

Ca urmare a realizării acestui proiect, Municipiul Pașcani va deveni o zonă atractivă pentru locuit, valorificându-se astfel și avantajele create de existența infrastructurii tehnico-edilitare ce va fi reabilitată, modernizată și extinsă pe întreg teritoriul municipiului.

Din punct de vedere tehnic:

În cadrul proiectului, din punct de vedere arhitectural se urmărește realizarea următoarelor obiective:

- configurarea generală a cotelor de teren de pe terenul de amplasament;
- amplasarea aleilor carosabile principale de acces în incintă, precum și a aleilor pietonale;
- amenajări fântâni arteziene;
- amplasare de mobilier urban;
- amplasare de corpuri de iluminat;
- împrejmuire teren;
- amenajări peisagistice, spații verzi, dalaje;
- măsuri de ecologizare generală a terenului;

- construcții sau amenajări pentru funcționarea utilităților, și anume: construcții pentru posturile de transformare, amenajarea pe gardul incintei a stației S.R.M., rezervorul de apă pentru incendiu și stația de pompe.

În urma analizei și întocmirii proiectului tehnic s-a constatat că Soluția propusă inițial în D.A.L.I nu a prevăzut toate lucrările de stabilizare și consolidare a versantului fapt care a presupus implementarea unei noi soluții. Aceasta presupune costuri conexe care se reflectă în Devizul analitic pe obiect și implicit în Devizul general.

Având în vedere necesitatea realizării reabilitării infrastructurii municipiului Pașcani și oportunitatea de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Compartimentul Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Serviciul Buget Finanțe, Contabilitate, Compartimentul Tehnic și Investiții și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului propune spre aprobare proiectul de hotărâre modificarea și completarea Hotărârii nr.42 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului **“Amenajare parc în municipiul Pașcani”** și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE

ALINA CRETU

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS

Consilier Juridic,
LUCIAN GOJOCARU

**COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE, SI ATRAGERE DE FONDURI
STRUCTURALE**

Consilier
MIRELA PAVEL